



Acest proiect este finanțat
de Uniunea Europeană



Acest proiect este implementat
în parteneriat cu UNICEF



Acest proiect este co-finanțat și
implementat de UN Women

”Dezvoltarea infrastructurii de odihnă și agrement a populației”

PROGRAM BUGETAR

S. Taraclia de Salcie, raionul Cahul

INTRODUCERE

Documentul este elaborat în parteneriat dintre Asociația Băștinașilor din Taraclia de Salcie (persoana de contact: Irina Bejan) și Expert-Grup (Adrian Lupușor), în cadrul proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, implementat de UN Women cu suportul financiar al Uniunii Europene.

În 2021 a fost aprobat Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică (PSDSE) a Satului Taraclia de Salcie pentru perioada 2021-2026. Obiectivul strategic nr. 4 al Planului este „Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și de agrement, punerea în valoare a patrimoniului cultural al localității”. Implementarea acestuia este planificată prin intermediul a 3 programe, unul din care este „Dezvoltarea infrastructurii de odihnă și agrement a populației”.

Conform PSDSE, programul în cauză urmează să fie implementat în baza a 4 acțiuni/proiecte:

1. Amenajarea parcului din centrul satului, dotarea cu iluminare și utilitățile necesare.
2. Utilizarea sălii sportive din cadrul Centrului pentru tineret din cadrul Casei de cultură.
3. Amenajarea stadionului din sat, dotarea lui cu porți, tribune și vestiare
4. Amenajarea unei zone de agrement pe malul lacului cu plantarea copacilor, bănci de odihnă, urne și decorațiuni.

Prezentul document va detalia această viziune, luând în considerație consultările cu cetățenii, noile realități economice și sociale din localitate și țară, precum și principiile de incluziune și egalitate de gen.

Documentul va detalia problema, va prezenta componentele programului, acțiunile planificate, indicatorii de monitorizare și procesul de monitorizare și evaluare.

DEFINIREA PROBLEMEI

Taraclia de Salcie este o localitate aflată la o distanță de aproximativ 30 km față de cel mai apropiat centru raional și regional - Cahul. Deși distanța până la municipiu nu este mare, din păcate localitatea a rămas mult în urmă cu dezvoltarea mai multor sectoare inclusiv domeniul cultural sau de agrement. Pe parcursul a cel puțin 20 de ani nu au fost investiți suficienți bani în modernizarea

spațiilor publice destinate petrecerii timpului liber a cetățenilor. În anul 2020, Asociația băștinașilor din localitate a venit cu inițiativa de a dota spațiul istoric denumit Hora satului cu mobilier urban, iar mai apoi autoritățile locale, au pavat zona. În rest, cu excepția a 2 zone de petrecere a timpului liber pentru copii, dotat cu leagăne și tobogane, zone special amenajate pentru petrecerea timpului liber, în special în afara clădirilor locale, nu sunt. Unicele locuri unde localnicii pot petrece timpul liber sunt zonele aferente magazinelor din localitate. Aceste zone dispun de mese și scaune pentru odihnă, însă nu toate au acces pentru persoanele cu nevoie speciale și părinți cu cărucioare. Totodată aceste spații nu sunt asigurate cu încăperi sanitaro-igienice adaptate nevoilor tuturor categoriilor de cetățeni. Ușile de la intrare nu corespund normelor necesare de asigurare a accesului părinților cu cărucioare și nu sunt dotate cu rampă de intrare

Pe parcursul studierii problemelor locale, intervievând cetățenii s-a constatat că ei ar fi foarte interesați de participarea la diferite activități: discuții publice, ședințe tematice, cluburi de interese. Doar că localitatea nu dispune de zone amenajate special pentru astfel de activități. Chiar și spațiile cu destinație culturală sau sportivă sunt în stare avansată de degradare. Sala de sport mai bine de 25 de ani nu a fost reparată, deși chiar și în încăperea în stare avariată, copiii și tinerii vin să petreacă timpul liber. Podeaua avariată, fără geamuri, tencuiala căzută nu sunt un obstacol pentru tinerii iubitori de sport, în schimb sunt o sursă continuă de accidentare și afectează direct starea de sănătate a tinerei generații care suferă des de răceli și alte infecții respiratorii. Sala de sport nu este amenajată corespunzător și nici nu acoperă necesitățile femeilor/ tinerelor din localitate. Nu sunt vestiare, săli de duș care ar putea să le ofere siguranță și nici alternative de practicare a sporturilor solicitate de doamne și domnișoare.

Localitatea dispune de un stadion dotat doar cu porți fără tribune și vestiare. Această zonă informală de petrecere a timpului liber este folosită doar de echipa băieților și bărbaților din sat, unde se joacă periodic doar fotbal. Din păcate localitatea nu a avut niciodată echipe de fotbal feminin și nici terenul nu a fost gazda a meciurilor între echipe feminine. Stadionul este întreținut mai mult de tinerii din localitate, fără a fi luat la evidența autorităților locale.

În baza unui proiect finanțat de AO Perspectiva și cu susținerea materială și financiară a Asociației băștinașilor din Taraclia de Salcie, Juniorii activi din TdS au amenajat un spațiu prietenos tinerilor unde au instalat o masă de tenis. Pentru o perioadă scurtă de timp, tinerii au frecventat sala unde își dezvoltau abilitățile sportive și participau la mici turnee locale. Din varii motive, inclusiv și promovarea redusă, tinerele din localitate nu au fost interesate de participarea la aceste competiții locale.

Un alt obiect important pentru localitate este Casa de cultură, care deși este situată chiar în centrul localității, nu este dotată corespunzător și nici valorificată la nivel satisfăcător. Cu un aspect de grandoare, sala cu peste 400 de locuri nu este gazda măcar periodică a concertelor, proiecțiilor de film sau oricăror altor evenimente culturale. Totul se rezumă la sărbătorile naționale importante cu implicarea selectivă a populației. Starea tehnică nesatisfăcătoare, lipsa utilităților, necesitatea renovării fațadei, reparația capitală a sălii sunt doar unele din direcțiile pe care este necesară intervenția urgentă.

Biblioteca Publică este localizată în clădirea Casei de Cultură. De-a lungul timpului au fost efectuate investiții financiare reduse în dezvoltarea capacităților entității culturale. Fondul de carte

a bibliotecii este redus și neactualizat nevoilor cetățenilor, totodată nu corespunde cu curricula școlară, acestea fiind motivele primordiale a numărului redus de utilizatori ai serviciilor prestate. Totodată, fiind situată la etajul 2 al clădirii, nu asigură acces persoanelor cu nevoie speciale și părinților cu cărucioare. Biblioteca nu oferă servicii alternative de petrecere a timpului liber pentru doamne, deși cu o periodicitate de 6-12 luni este gazda șezătorilor tematice unde participă mai mult femeile și fetele localității.

Trebuie menționat că atât spațiile publice, cât și cele private nu corespund normelor legale privind accesul persoanelor cu nevoie speciale și a părinților cu cărucioare. Intrările în clădirile date nu au rampe de acces, ușile nu sunt de mărimea necesară pentru a facilita accesul în instituții și spații destinate activităților culturale, sportive sau de agrement.

Parcul local se întinde pe suprafața a câtorva ha, dar din păcate nu este amenajat, iluminat și dotat cu utilitățile necesare. De la plantarea copacilor nu a fost efectuată pavarea drumului, îndreptarea terenului și îngrijirea sa constantă. Albia râului care traversează parcul nu este curățită, iar ploile puternice duc la inundarea parcului și aduc cu sine cantități imense de deșeuri, măr și nisip care se acumulează pe parcurs, înnămolind tot mai mult albia. Cu un potențial extraordinar de investiții și direcții de intervenție, el a fost lăsat în paragină devenind bârna din ochiul cetățenilor și autorităților, situat exact în centrul localității. Au existat inițiative din partea societății civile de a amenaja acest parc, în anul 2020 Asociația băștinașilor din Taraclia de Salcie a reușit amenajarea unui spațiu pentru copii, unde a instalat un tobogan, 2 leagăne și o plasă de volei unde tinerii și tinerele petreceau timpul liber. La moment, acest spațiu de agrement nu corespunde necesităților localnicilor deoarece nu are în dotare bănci și scaune pentru părinți, nu este iluminat, nu există rampe de acces pentru cărucioare, totodată inventarul fiind avariât. Parcul dat este întreținut de un drum de importanță regională care din cauza stării deplorabile a asfaltului a devenit impracticabil. În anul 2021, adiacent la drum, în spațiul parcului a fost pavată un spațiu de acces și instalată o cumpănă la fântâna unde cândva a fost amenajat foișorul satului.

Nu putem să nu menționăm că lacurile și izvoarele localității, locurile istorice unde anterior se adunau cetățenii pentru schimb de opinii și erau amenajate foișoare, nu sunt curățate și îngrijite, devenind spații neatractive pentru cetățeni. Cele 2 iazuri au un potențial turistic sporit, fiind amplasate în zone atractive și pitorești. Ambele sunt date în arendă, dar cu investiții sporite și atenția cuvenită pot deveni zone de agrement unde cetățenii ar veni cu plăcere. Amenajarea lor cu bănci de odihnă, urne, decorațiuni, și foișoare, iluminarea și plantarea copacilor sunt investițiile minime pe care le poate realiza comunitatea. Pe viitor, malurile acestor acumulări de apă pot găzdui pensiuni turistice, deschizând noi oportunități de dezvoltare locală prin intermediul agroturismului.

Implicațiile problemelor identificate asupra populației

Conform ultimului recensământ, populația satului constituie 1523 de persoane, dintre care 49,8% (758)- bărbați și 50,2% (765) - femei. În mare parte, bărbații sunt plecați peste hotare pentru a putea asigura un trai decent familiilor sale. Femeile rămân a fi casnice, au grijă de gospodărie și copii, sunt antrenate în munci agricole. Nu au acces la libera circulație din cauza transportului public care circulă o dată în zi, nu pot participa la diferite activități culturale sau de petrecere a timpului liber în afara satului, respectiv fără să aibă acces la infrastructura de agrement în propria

localitate, practic rămân blocate într-un spațiu neprietenos femeilor. Grijile zilnice, lipsa socializării, acces limitat la utilități, sporesc gradul de anxietate și nemulțumire a doamnelor care conform actelor legislative au dreptul la un trai decent. Posibilitățile limitate de petrecere a timpului de calitate pot contribui la luarea deciziilor de a imigra.

Circa 90% din activitățile organizate de societatea civilă se axează pe nevoile femeilor, deoarece anume ele solicită activități de petrecere a timpului liber și îmbunătățirea condițiilor și infrastructurii relevante. Bărbații sunt fie plecați, fie mai puțin interesați de aceste subiecte.

Analizând participarea la activitățile locale, putem observa că cel mai mult de situația actuală sunt afectate femeile în etate și mamicile cu copii. Necesitatea de socializare anume la ele este prioritară.

Lipsa comunicării și socializării duce uneori la inhibare și poate chiar stări depresive. Femeile se autoizolează, ajungând la un nivel scăzut al stimei de sine, pot deveni mai ușor victime ale violenței în bază de gen. Totodată, comunicarea redusă face ca creierul să funcționeze într-un mod foarte negativ. Oamenii care petrec foarte mult timp singuri sunt predispuși problemelor și dificultăților de învățare. Grad scăzut de empatie, simț scăzut al realității, implicare redusă la viața socială a comunității, coeziune socială afectată etc. toate duc la probleme grave în viața doamnelor, fapt deseori negat de societate și autorități.

Printre cauzele problemei se numără prioritizarea incorectă a problemelor locale, lipsa inițiativelor cetățenilor de schimbare a situației, societate civilă inactivă, fonduri financiare reduse, reticența autorităților raionale de a se implica în rezolvarea problemelor, întreținere incorectă, cetățeni neinformați despre oportunitățile de finanțare și transparență decizională limitată.

Recent, în luna mai a demarat un sondaj online și au avut loc consultări directe cu cetățenii localității privind problema spațiilor publice de agrement. În final din cei 100 cetățeni care au participat la consultări, 92% au confirmat importanța soluționării acestei probleme, celelalte 8% au poziționat problema ca fiind nu atât de importantă.

Luând în considerare complexitatea problemei și situația grea a infrastructurii de agrement, cetățenii au venit cu propunerea amenajării unei zone în aer liber, poate chiar un foișor prin care vom promova comunicarea dintre generații, unde se vor organiza seri tematice și alte activități destinate în egală măsură femeilor/fetelor și bărbaților/băieților din localitate.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI

Programul este ancorat în Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică (PSDSE) a Satului Taraclia de Salcie pentru perioada 2021-2026. Obiectivul strategic nr. 4 al Planului este „Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și de agrement, punerea în valoare a patrimoniului cultural al localității”.

În vederea realizării Planului, Programul în cauză va urma două obiective:

1. Îmbunătățirea infrastructurii de cultură și agrement din localitate

2. Facilitarea implicării comunității în procesele de îmbunătățire și monitorizare a infrastructurii de cultură și agrement din localitate.

ACȚIUNILE PLANIFICATE

	Termenul de implementare	Costuri estimate	Sursa	Indicatori de produs
Obiectiv 1. Îmbunătățirea infrastructurii de cultură și agrement din localitate				
Acțiunea 1.1. Amenajarea parcului din centrul satului, dotarea cu iluminare și utilitățile necesare, în conformitate cu necesitățile fetelor/femeilor, băieților/bărbaților și persoanelor cu dizabilități din localitate.	Trimestrul 4, 2023	În funcție de rezultatele consultărilor, proiect și posibilitățile financiare.	În funcție de rezultatele activității de colectare a fondurilor	Parc amenajat, conform proiectului tehnic și a necesităților localnicilor, fiind respectate, în egală măsură, interesele fetelor/femeilor, băieților/bărbaților și persoanelor cu dizabilități din localitate.
<i>Sub-acțiunea 1.1.1. Organizarea unei acțiuni de salubritate generală a satului</i>	Trimestrul 3, 2022 și trimestrul 2, 2023	Activitatea nu necesită resurse financiare adiționale	Bugetul primăriei și contribuția voluntară a localnicilor	Acțiune de salubritate organizată.
<i>Sub-acțiunea 1.1.2. Amenajarea și completarea spațiilor verzi ale parcului</i>	Trimestrul 3, 2022 și trimestrul 2, 2023	Aproximativ 25,000 lei.	Bugetul primăriei și donații private.	Circa 100 copaci sădiți.
<i>Sub-acțiunea 1.1.3. Elaborarea proiectului și documentației tehnice relevante, cu luarea în considerație, în egală măsură, a necesităților fetelor/femeilor, băieților/bărbaților și persoanelor cu dizabilități din localitate.</i>	Trimestrul 1, 2023	Aproximativ 50,000 lei	Bugetul primăriei	Proiectul și documentația tehnică necesară elaborată.
<i>Sub-acțiunea 1.1.4. Activități de colectare de fonduri (fundraising) de la organizații naționale și internaționale și companii private pentru amenajarea parcului.</i>	Trimestrul 2, 2023	Activitatea nu necesită resurse financiare adiționale	În limitele bugetului primăriei	Surse financiare identificate.
<i>Sub-acțiunea 1.1.5. Iluminarea parcului, amenajarea ariilor pavate, instalarea mobilierului necesar și a spațiilor sanitare.</i>	Trimestrul 4, 2023	În funcție de proiect.	Combinație dintre bugetul primăriei și alte surse, în funcție de activitatea de fundraising.	Parcul amenajat conform proiectului.
<i>Sub-acțiunea 1.1.6. Demararea unui proiect pilot „Amenajarea unui spațiu</i>	Trimestrul 1, 2023	50 000 lei	Campania de colectare de fonduri de la	Spațiu amenajat, conform proiectului tehnic

<i>de petrecere a timpului liber prietenos femeilor și bărbaților”</i>			băștinașii de pretutindeni	și a necesităților localnicilor, fiind respectate, în egală măsură, interesele fetelor/femeilor, băieților/bărbaților și persoanelor cu dizabilități din localitate.
<i>Sub-acțiunea 1.1.7. Realizarea de activități de agrement în aer liber pentru a spori coeziunea socială și arăspunde necesităților femeilor și bărbaților”</i>	Trimestrul 2, 2023	În dependență de activitățile solicitate de cetățeni	Campanii de colectare de fonduri	Cel puțin 4 activități de agrement realizate respectând în egală măsură, interesele fetelor/femeilor, băieților/bărbaților și persoanelor cu dizabilități din localitate.
Acțiunea 1.2. Utilarea sălii sportive din cadrul Centrului pentru tineret din cadrul Casei de cultură, conform cerințelor și necesităților fetelor și băieților, dar și tinerilor cu dizabilități din localitate	Trimestrul 2, 2024	În funcție de rezultatele consultărilor, proiect și posibilitățile financiare.	În funcție de rezultatele activității de colectare a fondurilor	Sala utilată conform proiectului tehnic și a necesităților localnicilor, fiind respectate, în egală măsură, interesele fetelor și, băieților, inclusiv celor cu dizabilități..
<i>Sub-acțiunea 1.2.1. Organizarea unui proces inclusiv și transparent de consultări publice pentru a identifica tipurile de sport și echipament de care au nevoie fetele, băieții și tinerii cu dizabilități din localitate</i>	Trimestrul 1, 2023	Activitatea nu necesită resurse financiare adiționale	În limitele bugetului primăriei	Consultări organizate, cu asigurarea accesului egal pentru fete, băieți și tinerii cu dizabilități din localitate.
<i>Sub-acțiunea 1.2.2. Elaborarea proiectului și documentației tehnice relevante, cu luarea în considerație, în egală măsură, a necesităților fetelor, băieților și tinerilor cu dizabilități din localitate</i>	Trimestrul 2, 2023	Aproximativ 50,000 lei	Bugetul primăriei	Proiectul și documentația tehnică necesară elaborată.
<i>Sub-acțiunea 1.2.3. Activități de colectare de fonduri (fundraising) de la organizații naționale și internaționale și companii private.</i>	Trimestrul 4, 2023	Activitatea nu necesită resurse financiare adiționale	În limitele bugetului primăriei	Surse financiare identificate.
<i>Sub-acțiunea 1.2.4. Executarea proiectului de utilare a sălii.</i>	Trimestrul 2, 2024	În funcție de rezultatele consultărilor,	În funcție de rezultatele activității de	Sala utilată conform proiectului tehnic

		proiect și posibilitățile financiare.	colectare a fondurilor	și a necesităților localnicilor, fiind respectate, în egală măsură, interesele fetelor și, băieților, inclusiv celor cu dizabilități..
Acțiunea 1.3. Amenajarea stadionului din sat, dotarea lui cu porți, tribune și vestiare	Trimestrul 1, 2025	În funcție de rezultatele consultărilor, proiect și posibilitățile financiare.	În funcție de rezultatele activității de colectare a fondurilor	Stadion amenajat în baza necesităților fetelor, băieților și persoanelor cu dizabilități din localitate
<i>Sub-acțiunea 1.3.1. Elaborarea proiectului și documentației tehnice relevante, cu luarea în considerație, în egală măsură, a necesităților fetelor, băieților și persoanelor cu dizabilități din localitate (inclusiv, prin utilizarea stadionului și pentru alte activități sportive, de interes pentru diverse grupuri de localnici).</i>	Trimestrul 4, 2023	Aproximativ 50,000 lei	Bugetul primăriei	Proiectul și documentația tehnică necesară elaborată.
<i>Sub-acțiunea 1.3.2. Activități de colectare de fonduri (fundraising) de la organizații naționale și internaționale și companii private.</i>	Trimestrul 2, 2024	Activitatea nu necesită resurse financiare adiționale	În limitele bugetului primăriei	Surse financiare identificate.
<i>Sub-acțiunea 1.3.3. Executarea proiectului de amenajare.</i>	Trimestrul 1, 2025	În funcție de rezultatele consultărilor, proiect și posibilitățile financiare.	În funcție de rezultatele activității de colectare a fondurilor	Stadion amenajat în baza necesităților fetelor, băieților și persoanelor cu dizabilități din localitate
Acțiunea 1.4. Amenajarea unei zone de agrement pe malul lacului cu plantarea copacilor, bănci de odihnă, urne și decorațiuni, precum și alte facilități, conform necesităților locatarilor.	Trimestrul 1, 2025	În funcție de rezultatele consultărilor, proiect și posibilitățile financiare.	În funcție de rezultatele activității de colectare a fondurilor	Zona amenajată în baza necesităților femeilor, bărbaților și persoanelor cu dizabilități din localitate
<i>Sub-acțiunea 1.4.1. Organizarea unui proces inclusiv și transparent de consultări publice pentru a identifica necesitățile localnicilor, inclusiv a fetelor/femeilor, băieților/bărbaților și persoanelor cu dizabilități.</i>	Trimestrul 1, 2023	Activitatea nu necesită resurse financiare adiționale	În limitele bugetului primăriei	Consultări organizate, cu asigurarea accesului egal pentru fete, băieți și tinerii cu dizabilități din localitate.
<i>Sub-acțiunea 1.4.2. Elaborarea proiectului și documentației tehnice</i>	Trimestrul 2, 2023	Aproximativ 50,000 lei	Bugetul primăriei	Proiectul și documentația

<i>relevante, cu luarea în considerație, în egală măsură, a necesităților fetelor, băieților și tinerilor cu dizabilități din localitate.</i>				tehnică necesară elaborată.
<i>Sub-acțiunea 1.4.3. Activități de colectare de fonduri (fundraising) de la organizații naționale și internaționale și companii private.</i>	Trimestrul 3, 2024	Activitatea nu necesită resurse financiare adiționale	În limitele bugetului primăriei	Surse financiare identificate.
<i>Sub-acțiunea 1.4.4. Executarea proiectului de amenajare.</i>	Trimestrul 1, 2025	Activitatea nu necesită resurse financiare adiționale	În limitele bugetului primăriei	Surse financiare identificate.
Acțiunea 1.5. Amenajarea unei săli de fitness pentru femei și bărbați	Trimestrul 2, 2024	În funcție de rezultatele consultărilor, proiect și posibilitățile financiare.	În funcție de rezultatele activității de colectare a fondurilor	Sală de fitness amenajată conform necesităților specifice ale femeilor și bărbaților, precum și a persoanelor cu dizabilități
<i>Sub-acțiunea 1.5.1. Elaborarea proiectului și documentației tehnice relevante, cu luarea în considerație, în egală măsură, a necesităților femeilor, bărbaților și persoanelor cu dizabilități din localitate.</i>	Trimestrul 2, 2023	Aproximativ 50,000 lei	Bugetul primăriei	Proiectul și documentația tehnică necesară elaborată.
<i>Sub-acțiunea 1.5.2. Activități de colectare de fonduri (fundraising) de la organizații naționale și internaționale și companii private.</i>	Trimestrul 4, 2023	Activitatea nu necesită resurse financiare adiționale	În limitele bugetului primăriei	Surse financiare identificate.
<i>Sub-acțiunea 1.5.3. Executarea proiectului de amenajare.</i>	Trimestrul 2, 2024	Activitatea nu necesită resurse financiare adiționale	În limitele bugetului primăriei	Surse financiare identificate.
Obiectiv 2. Facilitarea implicării comunității în procesele de îmbunătățire și monitorizare a infrastructurii de cultură și agrement din localitate.				
Acțiunea 2.1. Susținerea procesului de organizare a grupurilor de inițiativă din localitate pentru participarea la consultări publice și monitorizarea lucrărilor de îmbunătățire a infrastructurii de cultură și agrement, în baza principiilor de egalitate de gen.	Permanent	Activitatea nu necesită resurse financiare adiționale	În limitele bugetului primăriei	Discuții cu grupuri de inițiativă locale și cetățeni, pe marginea lucrărilor de îmbunătățire a infrastructurii de cultură și agrement, cu

				respectarea egalității de șansă dintre femei și bărbați.
Acțiunea 2.2. Organizarea consultărilor publice periodice cu cetățenii și grupurile de inițiativă pe marginea proceselor de îmbunătățire a infrastructurii de cultură și agrement, în baza principiilor de egalitate de gen.	Permanent	Activitatea nu necesită resurse financiare adiționale	Activitatea nu necesită resurse financiare adiționale	Consultări trimestriale cu cetățenii și grupurile de inițiativă pe marginea proceselor de îmbunătățire a infrastructurii de cultură și agrement.

INDICATORI DE MONITORIZARE

Indicatori de performanță	Denumire indicatori	Unitatea de măsură	2023	2024	2025	2026
Indicatori de produs (P)	P1. Număr de spații verzi amenajate	Parc central amenajat în funcție de necesitățile fetelor/femeilor, băieților/bărbaților și persoanelor cu dizabilități	1	1	1	1
	P2. Număr de săli sportive utilizate	Sală sportivă utilizată în funcție de necesitățile fetelor, băieților și tinerilor cu dizabilități	0	1	1	1
	P3. Număr de stadioane amenajate	Stadion amenajat în funcție de necesitățile fetelor/femeilor, băieților/bărbaților și persoanelor cu dizabilități	0	0	1	1
	P4. Număr de spații de agrement pe malul lacului	Zonă de agrement amenajată în funcție de necesitățile fetelor/femeilor, băieților/bărbaților și persoanelor cu dizabilități	0	0	1	1
	P5. Număr de săli de fitness amenajate	Sală de fitness amenajată conform necesităților specifice ale femeilor și bărbaților, precum și a persoanelor cu dizabilități	0	1	1	1
	P6. Număr de grupuri de inițiativă susținute	Grupuri de inițiativă	1	2	3	4
	P7. Număr de consultări cu cetățenii	Consultări periodice cu cetățenii, cu asigurarea accesului egal al femeilor/fetelor, bărbaților/băieților și persoanelor cu dizabilități.	4	4	4	4
Indicatori de rezultat (R)	R1. Nivelul de satisfacție a cetățenilor în raport cu parcul central	Ponderea cetățenilor care apreciază pozitiv amenajarea parcului, în total, în funcție de gen	80%	80%	80%	80%

	R2. Nivelul de satisfacție a cetățenilor în raport cu sala sportivă	Ponderea cetățenilor care apreciază pozitiv amenajarea sălii sportive, în total, în funcție de gen	-	80%	80%	80%
	R3. Nivelul de satisfacție a cetățenilor în raport cu terenul sportiv	Ponderea cetățenilor care apreciază pozitiv amenajarea terenului sportiv, în total, în funcție de gen	-	-	80%	80%
	R4. Nivelul de satisfacție a cetățenilor în raport cu zona de agrement pe malul lacului	Ponderea cetățenilor care apreciază pozitiv amenajarea zonei de agrement pe malul lacului, în funcție de gen	-	-	80%	80%
Indicatori de eficiență (E)	E1. Nivelul de corespundere parcului amenajat cu proiectul și documentația tehnică	Corespunderea lucrărilor executate cu proiectul și documentația tehnică	100%	100%	100%	100%
	E2 Nivelul de corespundere a sălii sportive amenajate cu proiectul și documentația tehnică	Corespunderea lucrărilor executate cu proiectul și documentația tehnică	-	100%	100%	100%
	E3 Nivelul de corespundere a stadionului sportiv amenajat cu proiectul și documentația tehnică	Corespunderea lucrărilor executate cu proiectul și documentația tehnică	-	-	100%	100%
	E4 Nivelul de corespundere a zonei de agrement amenajate pe malul lacului cu proiectul și documentația tehnică	Corespunderea lucrărilor executate cu proiectul și documentația tehnică	-	-	100%	100%